



Časový rozpis realizace výměny topného systému č.p. 91-94/IV

Výměna topného systému proběhne v rozmezí **23.8.2010 – 8.10.2010**, přičemž topná tělesa a stoupačky v bytech budou vyměněny v prvních 4 týdnech prací, tedy mezi **23.8.2010 – 17.9.2010**. Datum realizace výměny u konkrétního bytu je uvedeno v tabulce na druhé straně tohoto dokumentu.

V těchto uvedených dnech je bezpodmínečně nutné, aby v uvedeném bytě byl umožněn přístup ke stoupačkám a topným tělesům, přičemž kolem stoupaček musí být volný manipulační prostor alespoň 1 metr.

Důležité informace

- Nová topná tělesa (radiátory) nebudou stejných rozměrů jako stávající. Případné opravy a malbu za radiátory si zajistí družstevníci svépomocí před osazením nového topného tělesa.
- **Každé pondělí je nutno zajistit v příslušném vchodě přístup do sklepních kójí a uzamčených místností ve sklepě. POZOR** – toto se týká **VŠECH** bytů v příslušném vchodu, tj. i těch, na které přijde řada až na konci týdne.

V případě, že se nebude dařit dodržet časový harmonogram, budou práce probíhat i během víkendu. Začátek prací bude vždy ráno od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin.

Kontakty

Petr Jodas, tel. 773 511 210, e-mail: petr.jodas@volny.cz

Jaroslav Pánek, tel. 731 601 111

Petr Chvalina, tel. 602 103 705

91/IV

92/IV

93/IV

94/IV

4.NP

Laurin Miroslav

26.8.-27.8.

7

Dědeček
Vlastimil

26.8.-27.8.

8

Kýr Petr

2.9.-3.9.

15

Frič Martin

2.9.-3.9.

16

Kalfeřt Zdeněk

9.9.-10.9.

23

Třešňák Tomáš

9.9.-10.9.

24

Valnoha
Miloslav

16.9.-17.9.

31

Richter Jiří

16.9.-17.9.

32

3.NP

Vejnar Josef

25.8.-26.8.

5

Cechlová Hana

25.8.-26.8.

6

Berky Milan

1.9.-2.9.

13

Gláser Vítězslav

1.9.-2.9.

14

Pašek Miroslav

8.9.-9.9.

21

Bobek Martin

8.9.-9.9.

22

Šámal Vladimír

15.9.-16.9.

29

Kubíčková
Kamila

15.9.-16.9.

30

2.NP

Hátle Jaroslav

24.8.-25.8.

3

Košek Libor

24.8.-25.8.

4

Dostál Miloslav

31.8.-1.9.

11

Sivý Luděk

31.8.-1.9.

12

Krulišová
Jaromíra

7.9.-8.9.

19

Pactová Jitka

7.9.-8.9.

20

Kašták Ludvík

14.9.-15.9.

27

Jodas Petr

14.9.-15.9.

28

1.NP

Zelenka Václav

23.8.-24.8.

1

Chvalina Petr

23.8.-24.8.

2

Jiroš Vlastimil

30.8.-31.8.

9

Bobková Jitka

30.8.-31.8.

10

Královec
Lubomír

6.9.-7.9.

17

Kupcová Dana

6.9.-7.9.

18

Pánek Jaroslav

13.9.-14.9.

25

Kočvar
František

13.9.-14.9.

26